

Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	RHTJ
Data e Horário:	12/09/2026 das 19:30 às 21:15
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Preparação e planejamento

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital
Rafael Moura Oliveira	Presente	 Documento assinado digitalmente RAFAEL MOURA OLIVEIRA Data: 16/09/2026 18:48:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Hector França Menezes	Presente	 Documento assinado digitalmente HECTOR FRANCA MENEZES Data: 16/09/2026 15:11:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Thaylan Oliveira Cardoso	Presente	 Documento assinado digitalmente THAYLAN OLIVEIRA CARDOSO Data: 15/09/2026 21:44:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
João Rodrigo Silva Telles	Presente	 Documento assinado digitalmente JOAO RODRIGO SILVA TELLES Data: 16/09/2026 14:35:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Noção geral para o projeto.
- Planejar o papel de cada membro.
- Como organizar o fluxo de produção do projeto.
- Disponibilidade de cada membro da equipe para a realização de tarefas e participação em reuniões.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- A equipe leu e destrinchou o documento de especificações do projeto para ter uma ideia geral do que será feito no trabalho ao longo da primeira etapa.
- Foi discutido que a arquitetura do projeto será o modelo padrão do sistema de build Maven.
- Ideias para requisitos adicionais autorais: Usuário pode trocar de pokémon. O usuário pode fugir da batalha. O usuário deve ser capaz de ter encontro com outros treinadores e pokémons selvagens.
- Cada membro da equipe também tirou suas dúvidas gerais e específicas sobre detalhes do processo.
- Foi iniciada a discussão sobre como será feito o diagrama de classes.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Criação e estruturação do repositório do projeto do Git Hub	Rafael Moura Oliveira	12/09/2026	Concluído
Adaptação do projeto para análise estática com Checkstyle	Rafael Moura Oliveira	13/09/2026	Em andamento

Preparação do ambiente de desenvolvimento pessoal para o projeto / Conexão com o repositório remoto	Hector França Menezes	12/09/2026	Concluído
Preparação do ambiente de desenvolvimento pessoal para o projeto / Conexão com o repositório remoto	João Rodrigo Silva Telles	12/09/2026	Concluído
Preparação do ambiente de desenvolvimento pessoal para o projeto / Conexão com o repositório remoto	Thaylan Oliveira Cardoso	13/09/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 21:15. A próxima reunião ficou agendada para 14/09/2026 às 20:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.